

面談ビュー & レポート標準化

プロジェクト全体像（共有用）

エデュバルアカデミー | 2026-04

このプロジェクトでやること

教師MTG・家庭面談・学習計画を根拠にした**月次レポート**を、
テンプレ標準化 → AI支援 → 編集・承認 → 安全な配信 → 自動取り込み
の順で実現し、**工数削減・品質安定・アップセル・離脱防止**を同時に高める。

体制

役割	担当
開発・PM	原口
面談・品質	藤井
現場責任	元山

3本柱（目的）

1. **アップセル** — 接触の質・回数向上
2. **離脱防止** — 月次ルーチンで継続接触
3. **業務標準化** — 型化・自動化で属人性を下げる

定量的方向性

レポート作成 4～6h/件 → 約30分／件 | AI修正負荷 → 修正率20%以下を目安

いまの課題（AsIs）

- 準備・レポート化に **4～6時間/件**
- メモ・体裁がバラつく、ツール分散
- **メール中心**で構造化しづらい
- AI要約の品質定義が弱く、**大幅修正が常態化**
- データ共有の遅れ、週次の手作業、命名のばらつき
- 録画・文字起こしの**法務・権限**は合意が必要

月次レポートの「正」（3ソース）

ソース	内容
教師MTG記録	要約・文字起こし
家庭面談記録	面談の記録
学習計画表	数値・目標の「正」はここ優先

メール本文だけを根拠にしない。

目指す流れ（ToBe）

1. 3ソースの整理・取り込み
2. AIで草案
3. 藤井さんが編集・承認
4. 安全な方法で保護者へ配信

P1a は手動1件・簡易配信で最速フィードバック

P1b～ で本番向けセキュリティ（ワンタイムURL等）

フェーズ一覧（1/2）

Phase	名前	ゴールのイメージ
P1a	テンプレ・手動パイロット	テンプレ確定 + 1件配信・FB
P1b	AI・セキュリティ	品質検証 + 配信基盤
P1c	マイページ	編集～送信を画面完結

フェーズ一覧（2/2）

Phase	名前	ゴールのイメージ
P1d	自動化	取り込み＋メール自動配信が安定
P3	週次報告	週次の自動送付
P4	診断MVP	後段・データ蓄積後

横串: 品質定義、法務、未決のオーナー管理

依存関係（概要）

$P1a \rightarrow P1b \rightarrow P1c \rightarrow P1d$

$P1b \rightarrow P3$ （エンジン流用）

$P1/P3$ の後に $P4$

マイルストーン（M1～M4）

#	内容	目安時期
M1	テンプレ確定	2026-04-16
M2	手動パイロット配信	2026-04末
M3	AI品質合格	2026-05末
M4	セキュリティ基盤	2026-06中

マイルストーン（M5～M8）

#	内容	目安時期
M5	マイページ	2026-07中
M6	自動化パイプライン	2026-08末
M7	週次報告自動化	2026-09末
M8	診断MVP	下期

スコープ外（当面）

- 三者面談の新規立ち上げ
- 教材の大型立ち上げ、採点システム（別PJ）

正本・詳細ドキュメント

- 面談学習計画レポート標準化_PJC.md （親PJC）
- 面談学習計画レポート標準化_WBS.md
- プロジェクト全体像_共有用.md （本スライドの元）

ご質問・更新は PM まで